



|    |  | Nome               | Duração         | Início                | Fim                   | Antecessores | Nomes dos Recursos | Custo               |
|----|--|--------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------------|---------------------|
| 1  |  | <b>InShape</b>     | <b>25 dias?</b> | <b>11/03/24 08:00</b> | <b>12/04/24 17:00</b> |              |                    | <b>R\$ 56000,00</b> |
| 2  |  | <b>Sprint 1</b>    | <b>10 dias?</b> | <b>11/03/24 08:00</b> | <b>22/03/24 17:00</b> |              |                    | <b>R\$ 22400,00</b> |
| 3  |  | História 01        | 1 dia?          | 11/03/24 08:00        | 11/03/24 17:00        |              | Equipe Dev         | R\$ 560,00          |
| 4  |  | História 09        | 1 dia?          | 12/03/24 08:00        | 12/03/24 17:00        | 3            | Equipe Dev         | R\$ 560,00          |
| 5  |  | História 02        | 8 dias?         | 13/03/24 08:00        | 22/03/24 17:00        | 4            | Equipe Dev         | R\$ 4480,00         |
| 6  |  | História 04        | 10 dias?        | 11/03/24 08:00        | 22/03/24 17:00        |              | Equipe Dev         | R\$ 5600,00         |
| 7  |  | História 13        | 10 dias?        | 11/03/24 08:00        | 22/03/24 17:00        |              | Equipe Dev         | R\$ 5600,00         |
| 8  |  | História 03        | 10 dias?        | 11/03/24 08:00        | 22/03/24 17:00        |              | Equipe Dev         | R\$ 5600,00         |
| 9  |  | <b>Sprint 2</b>    | <b>10 dias?</b> | <b>25/03/24 08:00</b> | <b>05/04/24 17:00</b> | <b>2</b>     |                    | <b>R\$ 22400,00</b> |
| 10 |  | História 12        | 1 dia?          | 25/03/24 08:00        | 25/03/24 17:00        |              | Equipe Dev         | R\$ 560,00          |
| 11 |  | História 05        | 9 dias?         | 26/03/24 08:00        | 05/04/24 17:00        | 10           | Equipe Dev         | R\$ 5040,00         |
| 12 |  | História 06        | 10 dias?        | 25/03/24 08:00        | 05/04/24 17:00        |              | Equipe Dev         | R\$ 5600,00         |
| 13 |  | História 11        | 10 dias?        | 25/03/24 08:00        | 05/04/24 17:00        |              | Equipe Dev         | R\$ 5600,00         |
| 14 |  | História 08        | 5 dias?         | 25/03/24 08:00        | 29/03/24 17:00        |              | Equipe Dev         | R\$ 2800,00         |
| 15 |  | História 10        | 5 dias?         | 01/04/24 08:00        | 05/04/24 17:00        | 14           | Equipe Dev         | R\$ 2800,00         |
| 16 |  | <b>Sprint 3</b>    | <b>5 dias?</b>  | <b>08/04/24 08:00</b> | <b>12/04/24 17:00</b> | <b>9</b>     |                    | <b>R\$ 11200,00</b> |
| 17 |  | <b>História 07</b> | <b>5 dias?</b>  | <b>08/04/24 08:00</b> | <b>12/04/24 17:00</b> |              |                    | <b>R\$ 11200,00</b> |
| 18 |  | História 07.1      | 5 dias?         | 08/04/24 08:00        | 12/04/24 17:00        |              | Equipe Dev         | R\$ 2800,00         |
| 19 |  | História 07.2      | 5 dias?         | 08/04/24 08:00        | 12/04/24 17:00        |              | Equipe Dev         | R\$ 2800,00         |
| 20 |  | História 07.3      | 5 dias?         | 08/04/24 08:00        | 12/04/24 17:00        |              | Equipe Dev         | R\$ 2800,00         |
| 21 |  | História 07.4      | 5 dias?         | 08/04/24 08:00        | 12/04/24 17:00        |              | Equipe Dev         | R\$ 2800,00         |



|                |   |   |   |   |    |
|----------------|---|---|---|---|----|
|                |   |   |   |   | 19 |
| Q              | Q | S | S | D |    |
|                |   |   |   |   |    |
| InShape- Pá... |   |   |   |   |    |